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ПЛАН
мероприятий по реализации Программы внедрения сокращенных интервалов 

вертикального эшелонирования воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации

Реализация I этапа Программы
I. Организация и сопровождение Программы

1 Формирование рабочей группы по реализации Программы по 
направлениям деятельности.

Минтранс России
Минпромторг России
Минобороны России

апрель 2010

2 Информационная поддержка внедрения RVSM1. апрель 2010

2.1 Разработка и опубликование общей информации по внедрению RVSM. Минтранс России апрель 2010

2.2 Проведение оперативных совещаний (семинаров) по осведомлению 
заинтересованных сторон.

Минтранс России
Минпромторг России
Минобороны России

по потребности
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II. Подготовка воздушных судов и эксплуатантов

3 Мероприятия по обеспечению безопасности полетов.

3.1 Проведение анализа влияния RVSM на выполнение полетов 
государственной авиации и разработка рекомендаций по адаптации 
военно-транспортных воздушных судов к условиям RVSM.

Минобороны России 
Минпромторг России 
Минтранс России

апрель 2010

4 Нормативное обеспечение.

4.1 Подготовка и издание информативных бюллетеней для российских и 
зарубежных эксплуатантов. 

Минтранс России
Минпромторг России

июнь 2010

4.2 Разработка и опубликование регламента (инструкции) о порядке допуска 
воздушных судов и эксплуатантов к полетам в условиях RVSM. 

Минтранс России
Минпромторг России

июнь 2010

4.3 Внесение изменений (дополнений) в эксплуатационную и методическую 
документацию по поддержанию летной годности воздушных судов. 

Минпромторг России 
Минтранс России

март 2011

5 Проведение мероприятий по допуску воздушных судов и эксплуатантов 
к полетам в условиях RVSM.

5.1 Определение эксплуатантами потребностей в дооснащении воздушных 
судов. 

Минтранс России
Минпромторг России

апрель 2010

5.2 Разработка и согласование с производителями программы по 
дооснащению воздушных судов.

Минпромторг России 
Минтранс России

август 2010

5.3 Дооснащение воздушных судов. Минпромторг России 
Минтранс России

июль 2011

5.4 Подготовка авиационно-технической базы по обслуживанию средств 
вертикального эшелонирования. 

Минтранс России 
Минпромторг России 

июль 2011

5.5 Получение допуска воздушных судов и эксплуатантов к полетам в 
условиях RVSM.

Минтранс России 
Минпромторг России 

август 2011
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5.6 Оценка  количества  допущенных  воздушных  судов  к  полетам  в 
воздушном пространстве с RVSM.

Минтранс России сентябрь 2011

6 Подготовка авиационного персонала (летный, инженерно-технический 
состав).

6.1 Разработка и утверждение программы и методики обучения 
авиационного персонала (летный, инженерно-технический состав), 
издание инструктивно-методического материала.

Минтранс России
Минпромторг России 

октябрь 2010

6.2 Обучение авиационного персонала (летный, инженерно-технический 
состав).

Минтранс России
Минпромторг России 

сентябрь 2011

III. Подготовка системы ОрВД

7 Техническое обеспечение.

7.1 Разработка требований к модификации систем ОВД2. Минтранс России
Минпромторг России

апрель 2010

7.2 Разработка  и  согласование  с  производителями  графика  доработки 
(модификации) систем ОВД.

Минтранс России
Минпромторг России

май 2010

7.3 Допуск в эксплуатацию систем ОВД. Минтранс России
Минпромторг России

август 2011

7.4 Разработка  и  согласование  с  производителями  графика  доработки 
(модификации) диспетчерских тренажеров

Минтранс России
Минпромторг России

апрель 2010

7.5 Допуск в эксплуатацию диспетчерских тренажеров Минтранс России
Минпромторг России

октябрь 2010
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8 Разработка плана безопасного перехода на RVSM. Минтранс России июль 2010

9 Организация использования воздушного пространства.

9.1 Опубликование циркуляров  аэронавигационной информации, связанных 
с внедрением RVSM.

Минтранс России апрель 2010
июль 2010
июнь 2011

9.2 Внесение поправок в Соглашения о процедурах взаимодействии между 
российскими и зарубежными приграничными центрами ОВД.

Минтранс России июль 2011

9.3 Внесение изменений в структуру воздушного пространства. Минтранс России август 2011

9.4 Внесение изменений в документы аэронавигационной информации. Минтранс России сентябрь 2011

10 Подготовка  авиационного  персонала  (диспетчерский,  инженерно-
технический состав).

10.1 Разработка программы и методики обучения диспетчеров ОВД, издание 
инструктивно-методического материала.

Минтранс России август 2010

10.2 Организация подготовки инструкторского состава. Минтранс России сентябрь 2010

10.3 Проведение обучения диспетчеров ОВД. Минтранс России август 2011

10.4 Проведение обучения инженерно-технического состава центров ОВД. Минтранс России август 2011
11 Разработка и внесение изменений в инструктивную документацию, 

технологии работ диспетчеров ОВД.
Минтранс России август 2011

IV. Нормативно-правовое регулирование

12 Определение правовых вопросов, связанных с внедрением RVSM и 
разработка общих целевых решений правовых вопросов, связанных с 
внедрением RVSM.

Минтранс России
Минобороны России 
Минпромторг России

октябрь 2010
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13 Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты.

13.1 Внесение установленным порядком в Правительство Российской 
Федерации проекта акта, содержащего изменения и дополнения в 
Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации.

Минтранс России
Минобороны России 
Минпромторг России

июнь 2011

13.2 Внесение установленным порядком изменений и дополнений в 
ведомственные нормативные правовые акты.

Минтранс России
Минобороны России 
Минпромторг России

сентябрь 2011

V. Обеспечение безопасности полетов в условиях RVSM и контроль рабочих характеристик (мониторинг) системы RVSM

14 Создание инфраструктуры мониторинга системы RVSM.

14.1 Формирование организационной структуры Регионального 
мониторингового агентства.

Минтранс России апрель 2010

14.2 Разработка межгосударственного соглашения о создании Регионального 
мониторингового агентства, включая порядок обмена информацией в 
сфере мониторинга. 

Минтранс России апрель 2010 

14.3 Разработка положения о Региональном мониторинговом агентстве. Минтранс России апрель 2010

14.4 Формирование материально-технической базы Регионального 
мониторингового агентства.

Минтранс России
Минпромторг России

октябрь 2010

15 Первый этап создания системы мониторинга для оценки технического 
риска системы RVSM.

15.1 Создание и ведение базы данных по допускам воздушных судов к 
полетам в воздушном пространстве с RVSM. 

Минтранс России июнь 2010
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15.2 Разработка предложений по организации мониторинга с использованием 
средств GMU3. 

Минтранс России
Минпромторг России

сентябрь 2010

15.3 Определение потребностей в технических средствах мониторинга GMU. Минтранс России
Минпромторг России

сентябрь 2010

15.4 Формирование  материально-технической  базы  для  проведения 
мониторинга с использованием GMU. 

Минтранс России
Минпромторг России

декабрь 2010

15.5 Организация сбора метеорологической информации. Минтранс России декабрь 2010

15.6 Проведение мониторинга. Минтранс России постоянно с декабря 2010 

16 Предварительная оценка безопасности системы RVSM.

16.1 Разработка порядка представления данных, необходимых для проведения 
оценки безопасности системы RVSM. 

Минтранс России май 2010

16.2 Проведение сбора данных о больших отклонениях воздушных судов от 
заданной высоты полета.

Минтранс России декабрь 2010

16.3 Разработка программных комплексов обработки данных от 
автоматизированных систем ОВД и сообщений о больших отклонений 
воздушных судов от заданной высоты полета и определение параметров 
модели оценки безопасности системы RVSM.

Минтранс России
Минпромторг России

декабрь 2010

16.4 Разработка программного комплекса модели оценки безопасности 
системы RVSM.

Минтранс России
Минпромторг России

декабрь 2010

16.5 Проведение предварительной оценки безопасности системы RVSM. Минтранс России апрель 2011

17 Принятие решения о начале или отсрочке внедрения RVSM. Минтранс России
Минобороны России 
Минпромторг России

сентябрь 2011

18 Переход на RVSM. Минтранс России
Минобороны России 
Минпромторг России 

17 ноября 2011
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Реализация II этапа Программы
VI. Проведение оценки безопасности полетов после внедрения RVSM и технологическое развитие системы мониторинга

19 Анализ безопасности полетов после внедрения RVSM. Минтранс России октябрь 2012

20 Второй этап  создания  системы мониторинга  для  оценки  технического 
риска системы RVSM.

20.1 Разработка предложений по организации мониторинга на основе средств 
АЗН-В4. 

Минтранс России
Минпромторг России

декабрь 2011

20.2 Формирование  материально-технической  базы  для  проведения 
мониторинга на основе средств АЗН-В.

Минтранс России
Минпромторг России

декабрь 2012

20.3 Разработка  программных  комплексов  обработки  данных  от  средств  
АЗН-В. 

Минтранс России
Минпромторг России

декабрь 2012

_______________________________________________________
1 RVSM – сокращенные интервалы вертикального эшелонирования.
2 ОВД – обслуживание воздушного движения.
3 GMU – блок контроля на основе глобальной системы определения местоположения.
4 АЗН-В – широковещательное автоматическое зависимое наблюдение.

_______________
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