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внедрения сокращенных интервалов вертикального эшелонирования
воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации

Паспорт Программы

Наименование 
Программы

-  Программа  внедрения  сокращенных  интервалов 
вертикального эшелонирования воздушных судов в воздушном 
пространстве Российской Федерации

Основание для 
разработки 
Программы

-  поручения  заместителя  Председателя  Правительства 
Российской Федерации от 01.03.2007 № СИ-П9-890, подпункты 
2.3.3  и  4.6.1  плана  мероприятий  по  реализации  Концепции 
создания  и  развития  Аэронавигационной  системы  России, 
одобренной  на  заседании  Правительства  Российской 
Федерации  (протокол  от  04.10.2006  №  35);  постановление 
расширенного  заседания  коллегии  Минтранса  России  от  
10 ноября 2009 года № 3

Разработчик 
Программы

- Министерство транспорта Российской Федерации

Исполнитель 
Программы

- Министерство транспорта Российской Федерации

Цели 
Программы

-  повышение  производительности  и  рентабельности 
авиационной транспортной системы;
-  снижение  доли  авиационного  транспорта  в  загрязнении 
окружающей среды;
- интеграция в мировую аэронавигационную систему

Задачи 
Программы

- реализация требований международных стандартов в области 
авиации;
-  увеличение  пропускной  способности  воздушного 
пространства  с  условием  сохранения  (повышения) 
существующего уровня безопасности полетов

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

- 2010-2012 годы
Первый этап - 2010-2011 годы
Второй этап - 2011-2012 годы



Основные 
мероприятия 
Программы

-  подготовка  воздушных  судов,  эксплуатантов  и  системы 
ОрВД  к  внедрению  сокращенных  интервалов  вертикального 
эшелонирования;
-  обеспечение  безопасности  полетов  и  контроль  рабочих 
характеристик  (мониторинг)  системы  эксплуатации 
сокращенных интервалов вертикального эшелонирования

Источники 
финансирования 
Программы

-  в  установленном законодательством Российской Федерации 
порядке  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  средств 
внебюджетных источников

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

-  увеличение  пропускной  способности  в  2  раза  без 
установления дополнительных воздушных трасс;
- сокращение задержки вылетов воздушных судов на 40 – 45%;
- экономия авиационного топлива в общих объемах до 5%;
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу на 5 %;
-  создание  «бесшовного»  воздушного  пространства  с 
сопредельными государствами

Контроль  за 
реализацией 
Программы

- контроль за реализацией программных         мероприятий 
осуществляет Министерство транспорта Российской 
Федерации



I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

Среди  главных целевых ориентиров, обозначенных  Транспортной стратегией 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации от  22.11.2008  № 1734-р,  значатся 
следующие положения:
снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды;
предоставление транспортной отраслью в полном объеме высококачественных 

транспортных услуг,  обеспечивающих запланированные темпы роста внутреннего 
валового продукта;

конкурентный  уровень  удельных  транспортных  издержек  в  цене  конечной 
продукции;

развитие  транспортной  сети  в  соответствии  с  потребностями  экономики  и 
общества;

повышение производительности и рентабельности транспортных систем;
повышение фондоотдачи инфраструктуры транспорта;
снижение энергоемкости;
создание  приоритетных  конкурентных  условий  для  национальных 

перевозчиков и повышение их конкурентоспособности;
инновационные  товаротранспортные  технологии,  соответствующие  лучшим 

мировым достижениям.
Одним  из  действенных  методов  достижения  вышеперечисленных  задач  в 

сфере  воздушного  транспорта  является  внедрение  сокращенных  интервалов 
вертикального эшелонирования воздушных судов. Данная технология организации 
воздушного  движения  эффективно  используется  мировым  авиационным 
сообществом.  В  1997  году  Североатлантический  регион  стал  первым  регионом, 
внедрившим  сокращенные  интервалы  вертикального  эшелонирования  воздушных 
судов. На текущий момент  сокращенные интервалы вертикального эшелонирования 
внедрены  в  Европейском  регионе  (41  страна),  в  том  числе  в  странах  Балтии, 
Украине,  Республике  Беларусь,  в  Ближневосточном,  Закавказском,  Азиатско-
Тихоокеанском регионах, странах Африки и Южной Америки. 

Российской  Федерацией  ранее  проводилась  работа,  направленная  на 
внедрение сокращенных интервалов вертикального эшелонирования воздушных судов 
в своем воздушном пространстве. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 24.09.2001 № 683 
приняло  решение  о  переходе  на  сокращенные  интервалы  вертикального 
эшелонирования воздушных судов в  Калининградском  (над  Балтийским морем)  и 
части  Ростовского  (над  Черным  морем)  районах  единой  системы  организации 
воздушного  движения.  Эксплуатация  сокращенных  интервалов  вертикального 
эшелонирования  в  этих  районах  позволила  обеспечить  заданный  уровень 
безопасности  полетов  и  существенно  повысить  эффективность  использования 



воздушного пространства.
Внедрение  сокращенных  интервалов  вертикального  эшелонирования 

актуально  и  в  качестве  мероприятия  по  подготовке  к  проведению  Зимних 
Олимпийских  игр  в  2014  году  в  городе  Сочи.  Воздушный  транспорт  является 
наиболее востребованным средством доставки спортсменов и болельщиков к месту 
проведения Олимпийских игр.

 По  инициативе  Европейского/Североатлантического  бюро  ИКАО  и  при 
содействии Российской Федерации, в Москве с 01 по 03 сентября 2009 года прошло 
Первое  совещание  Целевой  группы  по  внедрению  сокращенных  интервалов 
вертикального  эшелонирования  в  воздушном  пространстве  государств  восточной 
части Европейского региона ИКАО (далее – Целевая группа),  в котором приняли 
участие  представители  России,  Казахстана,  Кыргызстана,  Монголии, 
Туркменистана,  Узбекистана,  а  также  Межгосударственного  авиационного 
комитета. 

Страны-участницы   совещания  выработали  единый  подход  к  вопросу 
внедрения сокращенных интервалов вертикального эшелонирования в воздушном 
пространстве государств восточной части Европейского региона ИКАО и поставили 
перед собой ключевую дату внедрения – 17 ноября 2011 года.

С  16  по  18  декабря  2009  года  в  Париже Целевая  группа провела  второе 
совещание  и  по его  результатам утвердила  единый для всех государств  Мастер-
план,  содержащий Программу внедрения сокращенных интервалов вертикального 
эшелонирования  в  воздушном  пространстве  государств  Евразии  (Казахстан, 
Кыргызстан,  Монголия,  Российская  Федерация,  Таджикистан,  Туркменистан, 
Узбекистан).

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями реализации Программы являются:
повышение производительности и рентабельности авиационной транспортной 

системы; 
снижение доли авиационного транспорта в загрязнении окружающей среды;
интеграция в мировую аэронавигационную систему.
Для  достижения  этой  цели  Программой  предусматривается  решение 

следующих задач:
реализация требований международных стандартов в области авиации, в части 

применения  системы  вертикального  эшелонирования,  корреспондирующейся  с 
Таблицей  а)  Добавления  3  Приложения  2  к  Чикагской  конвенции  1944  года 
(представлена в приложении № 1 к Программе), дооборудования воздушных судов в 
соответствии  с  техническими  требованиями  к  минимальным  характеристикам 
бортовых систем, а также создание системы обеспечения безопасности полетов и 
контроля рабочих характеристик;

увеличение пропускной способности воздушного пространства с сохранением 
(повышением)  существующего  уровня безопасности полетов в  условиях высокой 



интенсивности  полетов  (в  2007  году  в  воздушном  пространстве  Российской 
Федерации выполнено 1017090 полетов, в 2008 году – 1094754 полета, в 2009 году – 
987969  полетов)  посредством  внедрения  перспективной  структуры  воздушного 
пространства и модернизации (модификации) систем ОрВД.

III. Перечень программных мероприятий

План мероприятий по реализации Программы представлен в приложении № 2. 
Программа  основывается  на  реализации  мероприятий  по  следующим  основным 
направлениям:

1) организация и сопровождение Программы. 
Мероприятия  данного  направления  предусматривают  формирование 
межведомственной  рабочей  группы  в  Министерстве  транспорта  Российской 
Федерации  с  привлечением  специалистов  подведомственных  организаций  и 
представителей  эксплуатантов  воздушного  транспорта.  Также  в  рамках 
направления предусмотрена организация информационной поддержки внедрения 
сокращенных интервалов вертикального эшелонирования.

2) подготовка воздушных судов и эксплуатантов воздушного транспорта. 
В  рамках  направления  будет проведена  работа по  обеспечению утверждения  и 
сохранения  летной  годности  воздушных  судов  в  соответствии  с  техническими 
требованиями  к  минимальным  характеристикам  бортовых  систем.  Будет 
проведено  обучение  авиационного  персонала,  внесены  изменения  и  дополнения  в  
руководящую и инструктивную документацию эксплуатантов.

3) подготовка системы ОрВД.
Мероприятия по направлению позволят осуществить модификацию систем ОрВД 
к  условиям применения  сокращенных интервалов  вертикального  эшелонирования,  
внести соответствующие изменения в структуру воздушного пространства и в  
Соглашения  о  процедурах  взаимодействия  между  российскими  и  смежными 
зарубежными центрами ОВД. Будет проведено обучение авиационного персонала, а  
также  внесены  изменения  и  дополнения  в  инструктивную  документацию,  
технологии работ диспетчеров ОВД.

4) нормативно-правовое регулирование.
Определение правовых вопросов и разработка общих целевых решений, связанных с 
внедрением  сокращенных  интервалов  вертикального  эшелонирования. В  рамках 
реализации  мероприятий Программы будут подготовлены проекты изменений  и 
дополнений в соответствующие нормативные правовые акты.

5)  обеспечение  безопасности  полетов  в  условиях  сокращенных  интервалов  
вертикального эшелонирования и контроль рабочих характеристик (мониторинг) 
системы.
Перечень  мероприятий  этого  направления  предусматривает  выполнение 
предварительной оценки безопасности системы в целях определения возможности 
внедрения  сокращенных  интервалов  вертикального  эшелонирования  в  
соответствии  с  показателями  безопасности  полетов.  Для  осуществления 
контроля характеристик системы в целях обеспечения безопасности полетов при  



эксплуатации  сокращенных  интервалов  вертикального  эшелонирования 
запланировано  создание  инфраструктуры  мониторинга  и  формирование 
Регионального мониторингового агентства.

6)  проведение  оценки  безопасности  полетов  после  внедрения  сокращенных 
интервалов  вертикального  эшелонирования и  технологическое  развитие  системы 
мониторинга.
В  рамках  направления  запланировано  проведение  анализа  безопасности  полетов 
после внедрения сокращенных интервалов вертикального эшелонирования в целях  
контроля  функционирования  системы  и  обеспечения  соблюдения  показателей 
безопасности полетов.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:
увеличение  пропускной  способности  в  2  раза  без  установления 

дополнительных воздушных трасс;
сокращение задержки вылетов воздушных судов на 40 – 45%;
экономия авиационного топлива в общих объемах до 5%;
сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу на 5 %;
создание  «бесшовного»  воздушного  пространства  с  сопредельными 

государствами, как основного элемента интеграции в мировую аэронавигационную 
систему.

Выгодоприобретателями в результате реализации программных мероприятий 
станут  авиакомпании-перевозчики,  российские  аэропорты,  национальный 
поставщик  аэронавигационных  услуг  –  федеральное  государственное  унитарное 
предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в 
Российской Федерации",  пассажиры и владельцы грузов,  пользующиеся услугами 
авиаперевозчиков. 

V. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2010-2012 годы.
Первый этап реализации Программы – 2010-2011 годы: реализация основных 

мероприятий  Программы  с  целью  внедрения  17  ноября  2011  года  сокращенных 
интервалов  вертикального  эшелонирования  воздушных  судов  в  воздушном 
пространстве Российской Федерации.

Второй  этап  реализации Программы –  2011-2012  годы:  проведение  оценки 
безопасности  полетов  после  внедрения  сокращенных  интервалов  вертикального 
эшелонирования  воздушных  судов  в  воздушном  пространстве  Российской 
Федерации  и  технологическое  развитие  системы  мониторинга  состояния 
безопасности  полетов  в  условиях  применения  сокращенных  интервалов 
вертикального эшелонирования.

VI. Ресурсное обеспечение Программы



Финансирование  реализации  Программы  осуществляется  в  установленном 
законодательством  Российской  Федерации  порядке  за  счет  средств  федерального 
бюджета и средств внебюджетных источников.

Финансирование модернизации технических средств обслуживания воздушного 
движения  к  условиям  применения  сокращенных  интервалов  вертикального 
эшелонирования воздушных судов, в органах (центрах) единой системы организации 
воздушного  движения  осуществляется  в  рамках  реализации  федеральной  целевой 
программой  «Модернизация  Единой  системы  организации  воздушного  движения 
Российской  Федерации  (2009-2015  годы)»,  утвержденной  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 652.

Финансирование  модернизации  (оборудования)  воздушных  судов, 
эксплуатируемых в диапазоне от эшелона полета 290 (8850 м) до эшелона полета 410 
(12500  м),  в  соответствии  с  техническими  требованиями  к  минимальным 
характеристикам  бортовых  систем  осуществляется  за  счет  финансовых  средств 
эксплуатантов воздушного транспорта. 

К  воздушным  судам  государственной  авиации  требования  по  соответствию 
техническим  требованиями  к  минимальным  характеристикам  бортовых  систем  не 
предъявляются.

На реализацию данного постановления Правительства Российской Федерации 
дополнительных финансовых средств из федерального бюджета не потребуется. 

VII. Система управления и контроль за реализацией Программы

Для  каждого  вида  мероприятий  разрабатывается  план  организационных 
действий  с  указанием  конкретного  вида  деятельности,  методики,  ответственного 
органа или лиц,  сроков реализации и ресурсов,  необходимых для осуществления 
того или иного мероприятия.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Министра 
транспорта Российской Федерации.

Координацию  мероприятий  в  рамках  Программы  осуществляет  рабочая 
группа.

Оперативная  информация  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы, 
проекты нормативных правовых актов, разработанных в рамках Программы, и об 
условиях  проведения  конкурсов  размещается  на  официальных  сайтах 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в сети Интернет.

_______________
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