
ОТЧЁТ 
об итогах реализации Публичной декларации 

целей и задач Федерального агентства воздушного транспорта  
в IV квартале 2014 года 

 
 

Цель 1. РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТОВОЙ СЕТИ 

Задача 1. Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №319. 
 
Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- ввод в эксплуатацию после реконструкции 4 взлетно-посадочных полос (Краснодар (Пашковский), 
Николаевск-на-Амуре, Махачкала и Липецк), также реконструкция взлетно-посадочных полос и 
других объектов аэродромной инфраструктуры. 
 
Результат реализации: 
 

Аэропорт Состояние Степень готовности 
 (от общего объёма работ) 

Краснодар (Пашковский) Осуществляется устройство 
верхнего слоя искусственных 
покрытий ВПП-2 
 

50% 

Николаевск-на-Амуре Реконструкция ИВПП завершена. 
В октябре 2014 запланирована 
проверка органами Ростехнадзора и 
работа приемочной комиссии 
 

100% 

Махачкала Реконструкция ИВПП завершена.  
19.12.2014 введена в эксплуатацию 
ВПП  

100% 

Липецк Реконструкция ИВПП завершена.  
11.08.2014 получено заключение 
Ростехнадзора (ЗОС). 25.08.2014 
подписан акт по форме № КС-14.   
30.09.2014 выдано разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

100% 

 
Задача 2. Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р. 
 
Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- ввод в эксплуатацию 3 реконструированных аэропортовых комплексов региональных и местных 
воздушных линий (завершить реконструкцию аэродромного комплекса Палана, строительство 
аэропорта на острове Итурупе и реконструкцию ИВПП в аэропорту «Елизово» г. Петропавловска-
Камчатского). 
 
Результат реализации: 
 

Объект Состояние Степень готовности 
 (от общего объёма работ) 

Аэродромный комплекс 
Палана 
 
 

Завершено строительство и 
27.11.2014 введен в эксплуатацию I 
этап реконструкции аэропорта 
Палана, включающий ВПП и РД-1. 

100% 



Объект Состояние Степень готовности 
 (от общего объёма работ) 

Аэропорт на острове Итуруп Строительство ИВПП завершено. 
05.09.2014 получено заключение 
Ростехнадзора (ЗОС). 09.09.2014 
выдано разрешение на  ввод 
объекта в эксплуатацию. Ввод 
объекта в эксплуатацию в полном 
объеме обеспечен 19.12.2014  
 

100 % 

ИВПП в аэропорту «Елизово» 
г. Петропавловска-Камчатского 

Строительно-монтажные работы по 
реконструкции ВПП, РД и перрона 
завершены 

100% 

 
 
ЦЕЛЬ 2. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ 
 
Задача 1. Реализация меры государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование 
воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), 
предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы», для содействия повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в 
отношении развития региональных и внутрирегиональных перевозок. 
Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения 
или отправки которых является г. Москва, – 9,39 млн пассажиров в год. В связи с вхождением в 
состав Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и г. Севастополя – расширяется 
перечень реализуемых Росавиацией программ субсидирования региональных перевозок 
(субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка 
воздушных судов). 
 
Результат реализации: 

1. Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом 
назначения или отправки которых является г. Москва, млн пассажиров в год. 
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2. Обеспечение перевозки по льготным тарифам в европейскую часть страны и в обратном 
направлении, тыс. пассажиров в год. 

 

 
 
3. Обновление парка воздушных судов 
 
В 2014 году планом показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта 

на 2014 год, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.03.2014 
№ 87, предусмотрена мера государственной поддержки авиакомпаний в виде субсидий из 
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные 
суда в количестве 10 единиц. 

 
Задача 2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в целях сдерживания роста тарифов и повышения доступности 
услуг воздушного транспорта для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 
 
Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия, - 
20 тыс. единиц. Сдерживание роста тарифов и повышение доступности услуг воздушного транспорта 
для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Росавиацией будет 
обеспечиваться путем реализации программных мероприятий (ФЦП) и программы субсидирования 
по функционированию федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного 
и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. 
 
 
Результат реализации: 
Фактическое количество самолето-вылетов за октябрь-ноябрь 2014 года из аэропортов, входящих в 
федеральные казённые предприятия, составляет 3,73 тыс. Количество самолето-вылетов за IV 
квартал 2014 года прогнозируется на уровне 4,4  тыс. 
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ЦЕЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Приоритетные задачи: 

Задача 1. Обеспечение деятельности специализированных аварийно-спасательных служб на 

воздушном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям. 

Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в 

общем количестве поданных запросов 99,9 процентов 

Результат реализации: 
 

Период Доля выданных разрешений 

1 квартал 99,9% 

2 квартал 99,9% 

3 квартал 99,9% 

4 квартал 99,9% 

2014 год 99,9% 

 

Задача 2. Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее 

деятельность. 

Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- ввод в эксплуатацию 6 трассовых радиолокационных комплексов двойного назначения для 
повышения уровня контроля за использованием воздушного пространства, в том числе в целях 
противодействия АНВ. 
 
Результат реализации: 
 

Объект Степень готовности, этап 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2014 год 

ТРЛП ДН  
Киров 

Изготовление 
оборудования 

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы 
 

Пуско-
наладочные 

работы и ПСИ 

Завершение 
ПСИ и ввод в 
эксплуатацию 

Введен в 
эксплуатацию 
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Объект Степень готовности, этап 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2014 год 

ТРЛП ДН Архангельск Изготовление 
оборудования 

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы 

Пуско-
наладочные 

работы и ПСИ 

Завершение 
ПСИ и ввод в 
эксплуатацию 

Введен в 
эксплуатацию 

ТРЛП ДН  
Барнаул 

Изготовление 
оборудования 

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы 

Пуско-
наладочные 

работы и ПСИ 

Завершение 
ПСИ и ввод в 
эксплуатацию 

Введен в 
эксплуатацию 

ТРЛП ДН  
Чита 

Изготовление 
оборудования 

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы 

Пуско-
наладочные 

работы и ПСИ 

Завершение 
ПСИ и ввод в 
эксплуатацию 

Введен в 
эксплуатацию 

ТРЛП ДН  
Самара 

Изготовление 
оборудования 

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы 

Пуско-
наладочные 

работы и ПСИ 

Завершение 
ПСИ и ввод в 
эксплуатацию 

Введен в 
эксплуатацию 

ТРЛП ДН Екатеринбург Изготовление 
оборудования 

Поставка 
оборудования 
и монтажные 

работы 

Пуско-
наладочные 

работы и ПСИ 

Завершение 
ПСИ и ввод в 
эксплуатацию 

Введен в 
эксплуатацию 

 

ЦЕЛЬ 4. РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ЦЕНТРОВ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 

Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- численность обучающихся на бюджетной основе в учебных учреждениях гражданской авиации 
16800 человек; 
- прием курсантов (студентов) в летные училища запланирован на уровне 790 
мест. 
 
Результат реализации: 
 

На 1 июля 2014 г. На 1 января 2015 г. 

16800 17219 

 

В 2014 году в летные училища гражданской авиации зачислено 790 курсантов (студентов). 

 

Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
В целях улучшения технической оснащенности учебного процесса подготовки авиационного 

персонала планируется приобретение 151 единицы воздушных судов. 

 
Результат реализации: 
В учебные заведения гражданской авиации в IV квартале поступило 14 воздушных судов       

Diamond - 42 NG, 21 воздушное судно Diamond - 40 NG, 2 воздушных судна Л-410. 

В 2014 г. приобретено и поступило в  учебные заведения гражданской авиации 131 воздушное судно. 

 

ЦЕЛЬ 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Задача 1. Удовлетворение спроса государственных и коммерческих пользователей на авиаперевозки 

и авиационные работы в воздушном пространстве Российской Федерации и зонах ее 

международной ответственности, повышение качества жизни населения путем предоставления 

безопасного, регулярного и экономичного обслуживания воздушного движения.  



 

Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
число введённых в эксплуатацию укрупнённых центров управления воздушным движением – 2. 
 
 
Результат реализации: 
 

Укрупнённый 
центр управления 

воздушным 
движением 

Степень готовности, этап 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Иркутский центр 
ЕС ОВД 

Монтажные и 
пуско-наладочные 
работы АС ОрВД 

Проведение 
приемочных 
испытаний  
АС ОрВД 

Проведение 
приемочных 
испытаний  
АС ОрВД 

Проведение 
эксплуатационных 
испытаний. 
 Ввод в 
эксплуатацию 
30.12.2014 

Московский центр 
ЕС ОВД 

Устранение 
замечаний и 
реализация 
рекомендаций по 
результатам 
приемочных 
испытаний 
технологического 
оборудования  
(АС ОрВД ) 

Устранение 
замечаний и 
реализация 
рекомендаций по 
результатам 
приемочных 
испытаний 
технологического 
оборудования  
(АС ОрВД ) 

Проведены 
повторные 
приемочные 
испытания 
технологического 
оборудования 
(АС ОрВД), 
проводится 
согласование 
Плана устранения 
замечаний по 
результатам 
проведенных 
испытаний 

Проводится 
проверка 
устранения 
замечаний и 
реализации 
рекомендаций по 
результатам 
приемочных 
испытаний 
технологического 
оборудования    
(АС ОрВД)  

 

Задача 2. Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания и современного 

авиационного поисково-спасательного комплекса.  

Планируемый результат реализации (в соответствии с Публичной декларацией): 
- уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов 

на 2014 год составляет 76 процентов. 



 
Результат реализации: 
 



 


