

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента
государственной политики
в области гражданской авиации
Минтранса России

«02» 12

2009 г.


И.М.Александров

«Утверждаю»

Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

«02»

2009 г.


В.М.Горбенко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Росаэронавигации

«30» 11

2009 г.


А.В.Ведерников

П Л А Н

**основных организационно-технических мероприятий генеральной дирекции
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по переходу на применение минимума вертикального эшелонирования (RVSM)
в воздушном пространстве Российской Федерации**

№ п/п	Содержание планируемых мероприятий	Срок выполнения	Исполнители	Отметка о выполнении
1. Участие в организационных мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации при переходе на RVSM				
1.1	Участие в работе совещаний, заседаний по разработке мероприятий и предложений обеспечения программы внедрения:	По планам органов исполнительной власти	Председатель, члены рабочей группы EURASIA RVSM - ATM	

№ д/ш	Содержание планируемых мероприятий	Срок выполнения	Исполнителя	Отметка о выполнении
	<ul style="list-style-type: none"> - формирование предложений проектов нормативных правовых документов; - изменения структуры воздушного пространства РФ; - разработка процедур и правил полетов, обслуживания воздушного движения; - подготовка предложений изменений, дополнений для внесения в воздушное законодательство; - участие в региональных совещаниях авиационных администраций сопредельных государств по координации действий при подготовке к переходу на RVSM; - участие в разработке мероприятий обеспечения безопасного перехода к RVSM, безопасности полетов и ОВД. 			
2. Организационно-технические мероприятия, проводимые ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ОрВД				
2.1	Разработать План безопасного перехода на RVSM.	I квартал 2010 г.	Дирекция по управлению безопасностью полетов и качеству Косолапов Д.С.	
2.2	Провести координационное совещание руководящего состава филиалов с рассмотрением вопросов организации выполнения Мастер-плана «Программа внедрения сокращенного минимума вертикального эшелонирования в воздушном пространстве государств Евразии».	I квартал 2010 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
2.3	Выполнить анализ и провести скоординированные работы с сопредельными государствами по вопросам организации ОВД, введении разведенных маршрутов с односторонним движением - на основании решений совещаний ИКАО, КС «Евразия», EURASIA RVSM-ATM, ИАТА.	III квартал 2011 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
2.4.	В филиалах разработать «План мероприятий и работ по внедрению сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM)»	I квартал 2010 г.	Директора филиалов	

№ п/п	Содержание планируемых мероприятий	Срок выполнения	Исполнители	Отметка о выполнении
2.5	Отработать предложения для внесения изменений в проекты Соглашений о процедурах взаимодействия между центрами ОВД и смежными центрами ОВД, применительно к RVSM.	IV квартал 2010 г.	Директора филиалов	
2.6	Спланировать очередность подписания Соглашений о процедурах взаимодействия между центрами ОВД и смежными центрами ОВД государств Евразии	I квартал 2010 г.	Директора филиалов	
2.8	Выполнить аналитическое обоснование и постановку задач на проведение моделирования движения ВС в интерфейсе Россия - Казахстан применительно к внедрению RVSM в РФ.	II квартал 2011 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
2.9	Подготовить и внести дополнения в документы аэронавигационной информации и опубликовать необходимые изменения в соответствующие сроки AIRAC.	III квартал 2011 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
2.10	Подготовить предложения по внесению дополнений в фразеологию, технологии работы диспетчера по процедурам ОВД, процедурам при непреднамеренных обстоятельствах, провести их апробацию применительно к условиям ОВД в воздушном пространстве RVSM	III квартал 2010 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
2.11	В филиалах выполнить плановые мероприятия по реструктуризации воздушного пространства с учетом оптимизации и внесения изменений (точек входа/выхода, изменений конфигурации маршрутов ОВД с двусторонним и/или разведенные с односторонним движением, ПОД, границ и количества секторов и др.)	II квартал 2011 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
2.12	Разработать процедуры для обеспечения обслуживания государственных ВС и требования к RPL и FPL в воздушном пространстве с RVSM	IV квартал 2010 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
2.13	Разработать циркуляр аэронавигационной информации о переходе на систему вертикального эшелонирования RVSM в РФ	По планам органов исполнительной власти		

№ п/п	Содержание планируемых мероприятий	Срок выполнения	Исполнители	Отметка о выполнении
технических средств ОВД				
3.1	Уточнение перечня центров ОВД, технические средства которых необходимо доработать для обеспечения функционирования в условиях RVSM.	Декабрь 2009 г. – январь 2010 г.	Дирекция по реализации ФЦП Либов В.М. Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
3.2	Уточнение объема финансирования для реализации доработок технических средств ОВД, подготовка календарного плана выполнения доработок.	Декабрь 2009 г. – март 2010 г.	Дирекция по реализации ФЦП Либов В.М. Дирекция по экономике Мельников Е.В.	
3.3	Реализация доработок технических средств ОВД.	Август 2009 г. – август 2011 г.	Дирекция по реализации ФЦП Либов В.М.	
3.4	Подготовка отчетов и справок о ходе реализации доработок технических средств ОВД.	Июль 2010 г., декабрь 2010 г., к совещаниям рабочей группы EURASIA RVSM ATM	Дирекция по реализации ФЦП Либов В.М.	
4. Организационно-технические мероприятия, проводимые ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по подготовке авиационного персонала				
4.1	Принять участие в разработке и утверждении программ обучения персонала ОВД на переходный период для: - командно-руководящий состав РЦ ОВД; - инструкторского состава; - диспетчерского состава, осуществляющего непосредственное УВД; - персонала ПВД.	II квартал 2010 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н. Дирекция по персоналу Ретунский В.А.	
4.2	Провести обучение инструкторского состава центров ОВД Предприятия по утвержденной программе.	до III квартала 2010 г.	Дирекция по персоналу Ретунский В.А.	

№ п/п	Содержание планируемых мероприятий	Срок выполнения	Исполнители	Отметка о выполнении
4.2	Провести обучение инструкторского состава центров ОВД Предприятия по утвержденной программе.	до III квартала 2010 г.	Дирекция по персоналу Ретунский В.А.	
4.3	Разработать задания для тренажерной подготовки специалистов ОВД учитывающих применением минимума вертикального эшелонирования (RVSM).	I квартал 2010 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
4.4	Провести обучение личного состава по утвержденным программам в центрах ОВД Предприятия инструкторским составом прошедшим обучение	до III квартала 2011 г.	Дирекция по ОрВД и ИВП Погребнов С.Н.	
4.5	Издать приказ в центрах ОВД и по филиалу о готовности персонала ОВД к работе с применением минимума вертикального эшелонирования (RVSM) на основании зачетных ведомостей и приказов подразделений филиала.	до III квартала 2011 г.	Директора филиалов	
4.6	Издать приказ по Предприятию о готовности персонала ОВД к работе с применением минимума вертикального эшелонирования (RVSM) на основании докладов филиалов.	III квартал 2011 г.	Первый заместитель Генерального директора Гульченко В.Р.	
4.7	Принять участие в доработке и утверждении программ повышения квалификации специалистов ОВД и ПВД в Институте аэронавигации.	II квартал 2010 г.	Дирекция по персоналу Ретунский В.А.	

Примечание. 1. Пункты плана допускают возможные дополнения и корректировку в зависимости от хода процесса выполнения мероприятий по внедрению RVSM.

2. План организационно-технических мероприятий по модернизации (доработке) технических средств в расширенном виде будет дополнен после принятия и утверждения объемов финансирования всех видов работ и заключения договоров о выполнении доработок в соответствующие периоды со сроком окончания их к III кварталу 2011 года.

Первый заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора – директор по персоналу

Директор по ОрВД и ИВП

В.Р. Гульченко

В.А. Ретунский

С.Н. Погребнов



